



## Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto

ESTADO DE SÃO PAULO

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item	Tarefa	Prazo ( em dias úteis)	Responsável
1.	Reunião de planejamento	--	SGP/MUNICÍPIO
2.	Contratação do projeto executivo para instalação de TIC	--	MUNICÍPIO
3.	Recebimento do projeto executivo contendo: Especificações Técnicas detalhadas, relação dos equipamentos e serviços necessários.	--	MUNICÍPIO
4.	Análise e aprovação do projeto executivo	30	SGP/MUNICÍPIO/ESTADO
5.	Licitação para a contratação da aquisição dos equipamentos, instalação e serviços, conforme projeto executivo.	60	MUNICÍPIO
6.	Recebimento do objeto contratado	90	MUNICÍPIO
7.	Testes Funcionais da solução	110	MUNICÍPIO
8.	Avaliação preliminar dos testes funcionais	115	SGP/MUNICÍPIO
9.	Liberação para uso da população	125	MUNICÍPIO

*Gustavo Martins Piccini*  
GUSTAVO MARTINS PICCINI  
- PREFEITO MUNICIPAL





**SECRETARIA DE GOVERNO**  
**Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão**

**ANEXO B**



## Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto

ESTADO DE SÃO PAULO

DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E VALORES A SEREM LICITADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL

Equipamentos/Aquisições	Estado	Prefeitura	Total
<b>Projeto Técnico</b>	-----	-----	-----
<b>Aquisição e instalação de Torres</b>	-----	-----	-----

Equipamentos/Aquisições	Estado	Prefeitura	Total
<b>Aquisição de equipamentos de rádio e transmissão</b>	<b>Estado</b>	<b>Prefeitura</b>	<b>Total</b>
7 Routerboard 750 G	R\$3,900,00	R\$2,150,00	R\$6,050,00
7 Terminador Óptico	R\$500,00	R\$---	R\$500,00
12m Guia de Cabo 1U	R\$300,00	R\$---	R\$300,00
12 Tampa Cega 1U	R\$100,00	R\$---	R\$100,00
4 Base Station APC 2M-90 4GHZ	R\$4,000,00	R\$3,000,00	R\$7,000,00
1 No Break 1KVA	R\$800,00	R\$-----	R\$800,00
	<b>R\$9,600,00</b>	<b>R\$5,150,00</b>	<b>R\$14,750,00</b>

Equipamentos/Aquisições	Estado	Prefeitura	Total
<b>Aquisição de Antenas e Cabeamento</b>			
1400 m de Cabo óptico ASU-SM 4 vias	R\$6,600,00	R\$2,500,00	R\$9,100,00
1300 m de Cabo Óptico ASU-SM 12 vias	R\$8,500,00	R\$2,500,00	R\$11,000,00
1300 m de Cabo DROP 2SM 2 vias	R\$4,500,00	R\$2,000,00	R\$6,500,00
3 Caixa de emenda Óptica 24F 8 acessos	R\$2,500,00	R\$1,000,00	R\$3,500,00
1 DIO 19" 24 posições e extensão Óptica	R\$1,500,00	R\$800,00	R\$2,300,00
16m Cordão Óptico Duplex SM 1,5 mts	R\$2,000,00	R\$900,00	R\$2,900,00
Chassi para Conversor de Mídia 15 posições	R\$3,600,00	R\$1,500,00	R\$5,100,00
16 Conversor de Mídia SM/10/100	R\$4,000,00	R\$2,503,39	R\$6,503,39
01 Switch gigabit gerenciável 24 portas	R\$3,800,00	R\$1,400,00	R\$5,200,00
01 No break 03 Kva	R\$5,000,00	R\$1,200,00	R\$6,200,00
	<b>R\$42,000,00</b>	<b>R\$15,803,39</b>	<b>R\$57,803,39</b>



## Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto

ESTADO DE SÃO PAULO

Equipamentos/Aquisições	Estado	Prefeitura	Total
<b>Aquisição de sistema de gestão, servidor proxy, firewall e demais dispositivo de informática</b>			
1 Servidor	R\$7,752,60	R\$3,598,75	R\$11,351,35
1 Rack 40Ux870mm	R\$3,500,00	R\$1,000,00	R\$4,500,00
8 Switch gerenciável 8 portas	R\$6,000,00	R\$500,00	R\$6,500,00
7 Nobreak 600 VA	R\$3,000,00	R\$500,00	R\$3,500,00
8 Mini Rack 5 U 400mm	R\$5,000,00	R\$1,000,00	R\$6,000,00
	<b>R\$25,252,60</b>	<b>R\$6,598,75</b>	<b>R\$31,851,35</b>

Equipamentos/Aquisições	Estado	Prefeitura	Total
Instalação Física dos Equipamentos	R\$31,147,40	R\$-----	R\$31,147,40
	<b>R\$31,147,40</b>	<b>R\$-----</b>	<b>R\$31,147,40</b>

Equipamentos/Aquisições	Estado	Prefeitura	Total
Instalação Lógica dos Softwares e Sistema	R\$12,000,00	R\$-----	R\$12,000,00
	<b>R\$12,000,00</b>	<b>R\$-----</b>	<b>R\$12,000,00</b>

Equipamentos/Aquisições	Estado	Prefeitura	Total
Manutenção anual dos links de comunicação	-----	R\$25,447,86	R\$25,447,86

CUSTO TOTAL DO PROJETO	ESTADO	PREFEITURA	TOTAL
	R\$120,000,00	53,000,00	173,000,00

  
GUSTAVO MARTINS PICCOLO  
PREFEITO MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Governo  
Subsecretaria de Tecnologia e  
Serviços ao Cidadão

AX

**PROCESSO:** 45053/2014 – CC  
**INTERESSADO:** Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto  
**ASSUNTO:** Solicita inclusão do projeto Cidade Digital.

Encaminhe-se à Assessoria Técnica do Governo – ATG, para publicação do extrato de termo de aditamento ao convênio conforme segue:

### Extrato de Termo de Aditamento ao Convênio

**Processo SPDOC:** nº 4053/2014

**Parecer Jurídico:** 110/2015

**Convênio nº** 64/2014

**Conveniente:** Secretaria de Governo

**Conveniada:** Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto

**Objeto:** Transferência de recursos financeiros para instalação de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), destinada à implantação do Projeto Cidades Digitais.

**Valor Total:** R\$ 173.000,00

**Programa de Trabalho:** 04126441056360000

**Natureza da Despesa:** 33403901

**Número do Empenho:** 2014NE00091

**Vigência:** 23/05/2016

**Data de Assinatura:** 25/11/2015

São Paulo, 30 de novembro de 2015.

**JOSÉ VALTER DA SILVA JUNIOR**

Diretor Técnico

Grupo de Apoio à Gestão de Convênios  
Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão

Publicado no  
Diário Oficial

03 DEZ 2015



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Governo  
Subsecretaria de Tecnologia e  
Serviços ao Cidadão

1 X

**PROCESSO:** 45053/2014 – CC  
**INTERESSADO:** Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto  
**ASSUNTO:** Solicita inclusão do projeto Cidade Digital.

Encaminhe-se à Assessoria Técnica do Governo – ATG, para publicação do extrato de termo de aditamento ao convênio conforme segue:

### **Extrato de Termo de Aditamento ao Convênio**

**Processo SPDOC:** nº 4053/2014

**Parecer Jurídico:** 110/2015

**Convênio nº** 64/2014

**Conveniente:** Secretaria de Governo

**Conveniada:** Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto

**Objeto:** Transferência de recursos financeiros para instalação de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), destinada à implantação do Projeto Cidades Digitais.

**Valor Total:** R\$ 173.000,00

**Programa de Trabalho:** 04126441056360000

**Natureza da Despesa:** 33403901

**Número do Empenho:** 2014NE00091

**Vigência:** 23/05/2016

**Data de Assinatura:** 25/11/2015

São Paulo, 30 de novembro de 2015.

  
**JOSÉ VALTER DA SILVA JUNIOR**  
Diretor Técnico  
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios  
Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão

Publicado no  
Diário Oficial

03 DEZ 2015